附件

福建省卫生计生信息系统整合实施方案

为加快推进卫生计生机构改革，实现卫生计生资源的统筹规划和优化配置，进一步发挥信息化在深化医改和完善生育政策中的支撑作用，经研究决定，在全省开展实施卫生、计生信息系统整合建设项目，特制定本实施方案。
一、总体目标
通过信息系统整合支撑保障卫生、计生工作融合，减少业务系统交叉、重叠内容，有效促进资源利用和信息共享。进一步健全和完善人口健康档案，提升全员人口信息库(（包含户籍人口和流动人口，下同)）数据质量，满足卫生和计生基层服务和管理工作需要。
二、主要任务
（一）网络整合：。通过网络中心设置，将政务外网原有的卫生、计生信息系统逻辑隔离的网络开通路由，实现网络互通。
（二）接口改造。根据漳州试点梳理出的七项整合内容（孕产妇保健、住院分娩、终止妊娠、节育手术、婚前检查、预防接种、健康档案），与全员人口数据库之间通过接口改造实现数据交换、信息共享。
（三）应用系统整合后对所涉及的业务岗位进行全面培训，确保流程、操作规范。
三、整合原则
按照““一数一源、同质合并、独自运行、相互利用””的原则，卫生信息系统与全员人口数据库数据源相同的，仅保留单向采集，同类型的数据尽可能合并。在保持原业务系统独立运行的情况下，业务系统之间相互利用采集的信息。省级统一制定信息系统接口改造方案。
四、工作内容及分工
（一）制定《福建省卫生计生信息共享技术框架及规范》，并开发接口程序。由省卫生信息中心牵头，基层卫生信息系统软件商和厦门纵达公司联合制定，5月底前完成。
（二）实施妇幼卫生与计划生育相关模块的数据接口改造，使全员人口数据库能同步接收所需数据。由各设区市卫生计生委组织基层卫生信息系统软件商和厦门纵达公司实施，省卫生信息中心负责协调，9月底前完成。
（三）制定全员人口数据库调用规范，并应用于基层卫生信息系统基础信息建档。由各设区市卫生计生委组织实施，厦门纵达公司负责调用规范制定和接口开发，由基层卫生信息系统软件商负责调用接口调试，8月底前完成。
（四）实施全员人口数据库与免疫规划信息系统接口对接，实现预防接种儿童与出生人口的实时比对和推送。由各设区市卫生计生委、省卫生信息中心组织实施，厦门网格公司和纵达公司负责接口开发，8月底前完成。
（五）进一步推进基层医疗卫生单位、有助产业务的医疗卫生机构（含民营医院）使用基层卫生信息系统录入妇幼卫生信息，做好门诊有关科室接通并使用基层卫生信息系统。由各设区市卫生计生委组织实施。
各设区市卫生计生委和各有关实施公司（基层卫生信息系统软件商、厦门纵达公司、厦门网格公司）按规定签定服务合同。待项目验收后付款。
五、完成时间
本项目要求在7月30日之前完成信息系统接口程序开发，8—9月上线测试，10月1日正式运行。
六、措施保障
（一）加强领导。各设区市卫生计生委要加强对本项目的组织工作，确定分管领导，信息中心（或挂靠部门）具体抓落实，督促工作进度。
（二）督导检查。省卫生计生委将组织对本项工作的督导，及时了解和解决实施过程中存在的问题，确保按时完成整合任务。
（三）工作考核。本项工作将作为各设区市年终计划生育目标管理责任制考核和评价的重要参考。
（四）项目验收。由各设区市卫生计生委组织，省卫生计生委规划处、省卫生信息中心参与验收。

